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La SAO en la Metodologia del Ciclo de Vida de-+
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Cumplimiento de los Criterios de Aceptacion de la
HH aceptadas en la Estimacion Inicial

Modelo Ajustado
Parametros del historico

No existe base de datos histdrica de desarrollos previos, al ser
la primera fabrica de software de la_.CNH, al inicio del contrato

4

34.1% | 34.1% ..,
en 2017 se definid un P

u-3c p2c po i utc pt2e  pt3c

Criterios que cumplen los aplicativos

Nombre del criterio

Intervalo de referencia

PDR 2018 (Minimo — Maximo)cy;
15.60 PDR (HH/CFP) del promedio 4.93 - 21.68

Productividad (CFP/HH) del promedio 0.046 - 0.20 | -;-'.2019
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Ahorros Ejercicios 2019

NUMERO DE il ESULAUARLE HH ACEPTADAS AHORRO

Proyectos PROVEEDOR ESTIMACION INICIAL

3 28,266.79 HH 16,529.74 HH 11,737.05 HH
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_|_
n Seguimiento de Proyectos (EVM,
ES, ESM)

* Es importante contar de igual forma con mecanismos formales que permitan evaluar el
desempeno de los proyectos cumpliendo las principales restricciones de estos: Alcance,
Tiempo y Costo.

* Por tal motivo para cada uno de los proyectos que entran por |la Oficina de Rendicion de
cuentas de Software se realizan de manera periodica sus evaluaciones en Valor Ganado,
Cronograma ganado y Alcance ganado, este ultimo haciendo uso del Tamanho funcional
medido para cada proyecto (CFP).

e Este seguimiento cuantitativo comienza después de la etapa de inicio, donde ya contamos
con una estimacion formal y un tamano funcional.

2019

0 oonr !
01t



CNMES®. Todos los derechos reservados.
Registro en tramite, NCP 1430.

Seguimiento de Proyectos (Ev_k/l,
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ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Alcance del producto
11 CU = 189.52 CFP 11 CU = 168 CFP 4;

sepf2016 oarz0ts o216 dief21 ene/017
2 1 2 R —, P

o= TF medido (aprox) TF medido
0 ES (Earned Schedule)
o

250
-‘ m N
150
100
50
| s
185) T
sazo 15 ene/z0n? feojz017
b Seope . o totaldel p 0

I\

Alcance f~\/

sep/2016

ESM {Earned Scope Management) Construceién

160
120
100
0
50
a0
]
0
0z/10/2018 o4/10/2008 11410018 18/10/2018 231042018 /1072018

——iticance etablecido (55 sm—tlcane logrado (ES) = Alcance planeads (7S]

EVM, Earn Value Management
ES, Earn Schedule
ESM Earn Scope Management
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+
Evaluacion de Calidad

(1ISO 25000)

* Se implementan mecanismos apegados al estandar ISO 25000 que permiten
realizar una evaluacion del producto del software de manera integral, por lo

tanto, se tienen criterios de cumplimiento y evaluaciones basadas en estandares
internacionales.

* En esta evaluacion, se considera:

e Evaluacion de la calidad Interna y Externa, donde intervienen los
participantes en la construccion y pruebas del SW.

e Evaluacion de la calidad de uso del software, donde los usuarios del este
participan.

* Evaluacion de la calidad integral.
2019
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Fvaluacién de Calidad (1SO 25000)

ADMINISTRACION DEL PROYECTO

Pre-andlisis Inicio Elaboracion } Construccion } Transicion

Alcance del producto

11 CU =189.52 CFP 11 CU =168 CFP Producto de SW terminado
’ 1. 2. Calidad
0= TF medido (aprox) TF medido I::ferrnna;

=

o= Indice
°~Q Ommms(eass————) ) + » §CEE
Calidad
Proyecto 1 Proyecto 2 de Uso
. Variable deSalida_____ Nalor __alor |
Intervalo de Aceptacion 5271 —
Producto ’ ’

Indice de Calidad Global 42.77 81.35
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